

## ECHEANCIER DE PREPARATION ET D'ORGANISATION DU CNSDE

MOIS	ACTIVITES	CHARGE	BENEFICIAIRES	LIEU
<b>Novembre 2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Production des documents du cnsde</li> <li>• Production des affiches</li> <li>• Rencontre des partenaires et sponsors</li> <li>• Mise à jour du site internet</li> </ul>	CDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Structures partenaires et sponsors</li> <li>• internautes</li> </ul>	Douala / Dschang
<b>Décembre 2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réunions partenariales</li> </ul>	CDA	Partenaires/ CDA	Douala
<b>Janvier 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contacts avec les différents établissements</li> <li>• Appel à candidatures pour volontaires</li> <li>• Installation du bureau du cnsde</li> </ul>	CDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablissements</li> <li>• volontaires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Douala</li> <li>• Yaoundé,</li> <li>• Dschang,</li> <li>• Bamenda</li> <li>• Buea</li> </ul>
<b>Février 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Création des clubs dans les établissements</li> <li>• Recrutements des volontaires</li> <li>• Mise sur pieds du comité d'organisation et des différentes commissions</li> <li>• Formations des candidats, coaches et juges</li> </ul>	CDA	Etablissements	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Douala</li> <li>• Yaoundé,</li> <li>• Dschang,</li> <li>• Bamenda</li> <li>• Buea</li> </ul>
<b>Mars 2020</b>	Sélection officielle des établissements	CDA	Etablissements	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Douala</li> <li>• Yaoundé,</li> </ul>
<b>Avril 2020</b>				

<b>Mai 2020</b>	Préinscription des orateurs en ligne			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dschang,</li> <li>• Bamenda</li> <li>• Buea</li> </ul>
<b>Juin 2020</b>	Séminaires de formation	CDA	Etablissements et partenaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Douala</li> <li>• Yaoundé,</li> <li>• Dschang,</li> <li>• Bamenda</li> <li>• Buea</li> </ul>
<b>Juillet 2020</b>	Préparatoires	Etablissements	Orateurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Douala</li> <li>• Yaoundé,</li> <li>• Dschang,</li> <li>• Bamenda</li> <li>• Buea</li> </ul>
<b>Aout 2020</b>				
<b>Septembre 2020</b>				
<b>Octobre 2020</b>	Eliminatoires	CDA Etablissements sponsors	Etablissements	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Douala</li> </ul>
<b>Novembre 2020</b>				
<b>Décembre 2020</b>				
<b>Janvier 2021</b>	Préparatifs pour les régionales et la phase finale	Comité d'organisation	Etablissements	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Douala</li> </ul>
<b>Février 2021</b>	Régionales Phase finale	CDA Etablissements Sponsors partenaires	Etablissements qualifiés	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Douala</li> </ul>